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[bookmark: sub_10]Введение
[bookmark: sub_10][bookmark: sub_10]
Настоящие строительные нормы и правила имеют рекомендательный характер и устанавливают для добровольного применения общие правила ведения строительства, сложившиеся в практике и обусловленные действующим законодательством.
В ряде пунктов настоящих строительных норм и правил приведены цитаты из федеральных законов, ссылки на федеральные законы и другие нормативные правовые акты, которыми подтверждается правомочность рекомендуемых правил и процедур.
Нормативные положения данного документа приобретают статус обязательных, если в договоре строительного подряда, заключаемого участниками строительства в соответствии с Гражданским кодексом РФ, имеется ссылка на применение настоящих строительных норм и правил при строительстве конкретного объекта.

[bookmark: sub_100]1 Область применения
[bookmark: sub_100][bookmark: sub_100]
Настоящие строительные нормы и правила распространяются на строительство новых и реконструкцию существующих (далее - строительство) объектов недвижимости. Положения настоящих норм и правил могут быть распространены на ремонт эксплуатируемых зданий и сооружений.
Документ носит рекомендательный характер и устанавливает для добровольного применения общие правила ведения строительства, процедуры контроля качества строительства и оценки соответствия законченных строительством объектов недвижимости (зданий и сооружений) требованиям проектной документации и условиям договоров.
Настоящие строительные нормы и правила не учитывают требования действующих нормативных документов министерств и ведомств, которые должны выполняться при строительстве линейных сооружений, в полосе отчуждения железных дорог, в полосе отвода автомобильных дорог и других транспортных путей, линий электропередачи, связи, трубопроводов и других объектов технической инфраструктуры.

[bookmark: sub_200]2 Определения
[bookmark: sub_200][bookmark: sub_200]
Определения терминов, применяемых в данном документе, приведены в приложении А.

[bookmark: sub_300]3 Общие положения
[bookmark: sub_300][bookmark: sub_300]
[bookmark: sub_31]3.1 Строительство объекта недвижимости (здания, сооружения) может выполняться только при наличии разрешения на строительство.
[bookmark: sub_31][bookmark: sub_31]
[bookmark: sub_3101]Градостроительный кодекс Российской Федерации
[bookmark: sub_3101][bookmark: sub_3101]
[bookmark: sub_62]Статья 62. Разрешение на строительство
[bookmark: sub_62]1. Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право собственника, владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществить застройку земельного участка, строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоустройство территории.
2. Разрешение на строительство выдается в соответствии с настоящим Кодексом на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, документов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной проектной документации.
Перечни объектов недвижимости, для строительства которых разрешение на строительство не требуется, устанавливаются законодательством и субъектами РФ ([2], ст.62, части 9 и 10).
[bookmark: sub_32]3.2 Общее ведение строительства осуществляет лицо, получившее разрешение на строительство (далее - застройщик). В соответствии с действующим законодательством [1, 2, 4] базовыми функциями застройщика являются:
[bookmark: sub_32]- получение разрешения на строительство;
- получение права ограниченного пользования соседними земельными участками (сервитутов) на время строительства;
- привлечение для осуществления работ по возведению объекта недвижимости исполнителя работ (подрядчика при подрядном способе строительства);
- обеспечение строительства проектной документацией, прошедшей экспертизу и утвержденной в установленном порядке;
- привлечение в предусмотренных законодательством случаях авторского надзора проектировщика за строительством объекта;
- извещение о начале любых работ на строительной площадке органов государственного контроля (надзора), которым подконтролен данный объект;
- обеспечение безопасности работ на строительной площадке для окружающей природной среды и населения;
- обеспечение безопасности законченного строительством объекта недвижимости для пользователей, окружающей природной среды и населения;
- принятие решений о начале, приостановке, консервации, прекращении строительства, о вводе законченного строительством объекта недвижимости в эксплуатацию.
Примечание - Застройщиком может быть инвестор. Взаимоотношения застройщика и инвестора, не являющегося застройщиком, определяются договором между ними.
[bookmark: sub_33]3.3 Застройщик для осуществления своих функций по обеспечению разработки, экспертизы и утверждения проектной документации, по получению разрешения на строительство, своих функций заказчика при ведении строительства подрядным способом, для выполнения технического надзора за строительством, а также для взаимодействия с органами государственного надзора и местного самоуправления может привлечь в соответствии с действующим законодательством ([1], ст.749) специализированную организацию или специалиста соответствующей квалификации, которая подтверждена в установленном порядке.
[bookmark: sub_33]Передача застройщиком своих функций и соответствующей ответственности привлеченной организации или специалисту оформляется договором между ними.
При подрядном способе строительства взаимоотношения заказчика и подрядчика определяются договором строительного подряда ([1], глава 37, §3).
[bookmark: sub_34]3.4 При подрядном способе строительства ответственность за безопасность действий на строительной площадке для окружающей среды и населения и безопасность труда в течение строительства в соответствии с действующим законодательством несет подрядчик ([1], ст.751, часть 1).
[bookmark: sub_34]При необходимости консервации строительства подрядчик сдает незавершенный объект застройщику (заказчику) вместе с ответственностью за безопасность окружающей среды и населения.
[bookmark: sub_35]3.5 Строительство должно вестись по проектной документации, прошедшей экспертизу, согласованной и утвержденной в установленном порядке ([2], ст.61).
[bookmark: sub_35]По истечении трех лет с момента выдачи разрешения на строительство при продлении в соответствии с действующим законодательством ([2], ст.62, часть 8) срока его действия орган местного самоуправления может потребовать, при необходимости, корректировку проектной документации в соответствии с нормативными документами, изменившимися за это время в части требований безопасности.
[bookmark: sub_37]3.6 Исполнитель работ (подрядчик) осуществляет производственный контроль за соблюдением в процессе строительства требований, установленных в проектной и распространяющейся на объект нормативной документации.
[bookmark: sub_37][bookmark: sub_36]3.7 Застройщик (заказчик) вправе осуществлять контроль (технический надзор) за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением их сроков, качеством и правильностью использования применяемых материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя работ ([1], ст.715, часть 1, ст.748, часть 1).
[bookmark: sub_36][bookmark: sub_371]3.8 При строительстве опасных производственных объектов разработчик проектной документации по договору с застройщиком в соответствии с действующим законодательством [4] осуществляет авторский надзор за соблюдением требований, обеспечивающих безопасность объекта.
[bookmark: sub_371]Авторский надзор в других случаях может выполняться по усмотрению застройщика (заказчика).
[bookmark: sub_310]3.9 Строительство в соответствии с действующим законодательством ведется под контролем органов местного самоуправления и государственного контроля (надзора) [2, 5]. Для обеспечения такой возможности упомянутые органы должны быть заблаговременно извещены застройщиком (заказчиком) о сроках начала работ на строительной площадке, о приостановке, консервации и (или) прекращении строительства, о готовности объекта к вводу в эксплуатацию.
[bookmark: sub_310][bookmark: sub_39]3.10 Для обеспечения установленного законодательством ([3], ст.3) принципа единства правил и методов испытаний и измерений методы и средства контроля, выполняемого всеми участниками строительства, должны быть стандартными или аттестованными в установленном порядке, а контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом.
[bookmark: sub_39][bookmark: sub_3102]3.11 По завершении строительства объекта выполняются оценка соответствия законченного строительством объекта требованиям действующего законодательства, проектной и нормативной документации, а также его приемка в соответствии с условиями договора при подрядном способе строительства.
[bookmark: sub_3102][bookmark: sub_3102]
[bookmark: sub_31101]Федеральный закон "О техническом регулировании"
[bookmark: sub_31101][bookmark: sub_31101]
[bookmark: sub_2]Статья 2. Основные понятия
[bookmark: sub_2]Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.
[bookmark: sub_313]3.12 Оценка соответствия законченного строительством объекта требованиям к его безопасности, установленным техническими регламентами, а также нормативными документами и стандартами, являющимися доказательной базой соблюдения требований технических регламентов, выполняется органами государственного контроля (надзора) и удостоверяется итоговым заключением (свидетельством) органа государственного архитектурно-строительного надзора, выдаваемым застройщику (заказчику) и подтверждающим возможность безопасной эксплуатации объекта при переходе его в сферу обращения ([3], ст.33, часть 2), или подписями ответственных представителей органов государственного контроля (надзора) в акте приемки объекта приемочной комиссией.
[bookmark: sub_313][bookmark: sub_312]3.13 При подрядном способе строительства по его завершении застройщик (заказчик) выполняет приемку выполненных подрядчиком работ.
[bookmark: sub_312][bookmark: sub_312]
[bookmark: sub_31301]Гражданский кодекс Российской Федерации
[bookmark: sub_31301][bookmark: sub_31301]
[bookmark: sub_753]Статья 753. Сдача и приемка работы
[bookmark: sub_753]1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненной по договору строительного подряда работы либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работы, обязан немедленно приступить к его приемке.
2. В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работы должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.
Застройщик (заказчик) может выполнить приемку объекта недвижимости от подрядчика после получения итогового заключения (свидетельства) органа госархстройнадзора в случае, если такая последовательность действий была установлена договором строительного подряда при его заключении.
Оценка соответствия законченного строительством объекта и приемка его в эксплуатацию могут выполняться одновременно при приемке объекта государственной приемочной (приемочной) комиссией.
[bookmark: sub_314]3.14 Ответственность за надлежащее содержание объекта, его безопасность для пользователей окружающей среды и населения, соблюдение требований противопожарных, санитарных, экологических норм и правил в процессе эксплуатации в соответствии с действующим законодательством несет его владелец ([2], ст.20).
[bookmark: sub_314][bookmark: sub_314]
[bookmark: sub_400]4 Подготовка к строительству
[bookmark: sub_400][bookmark: sub_400]
[bookmark: sub_41]4.1 Застройщик (заказчик) определяет исполнителя работ:
[bookmark: sub_41]- подрядчика (генподрядчика) на основе договора строительного подряда [1] при подрядном способе строительства, в том числе по результатам тендера;
- на основе собственной распорядительной документации при ведении строительства организацией, совмещающей функции застройщика (заказчика) и исполнителя работ.
[bookmark: sub_42]4.2 Привлекаемый по 4.1 исполнитель работ должен иметь лицензии на осуществление тех видов строительной деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством [6], [7].
[bookmark: sub_42]Возможность выполнения в процессе строительства требований законодательства об охране труда, окружающей среды и населения, а также возможность выполнения всех видов контроля, необходимого для оценки соответствия выполняемых работ требованиям проектной, нормативной документации и(или)условиям договора, обеспечивается организационно-технологической документацией исполнителя работ.
Исполнитель работ может подтвердить свои возможности по обеспечению качества строительства наличием сертифицированной в установленном порядке Системы менеджмента качества.
[bookmark: sub_43]4.3 Застройщик (заказчик) передает исполнителю работ проектную документацию:
[bookmark: sub_43]- утверждаемую часть, в том числе проект организации строительства (ПОС);
- рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ.
Проектная документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) подписью ответственного лица или путем простановки штампа.
[bookmark: sub_44]4.4 Проект организации строительства с целью обеспечения соблюдения обязательных требований по безопасности обычно содержит:
[bookmark: sub_44]- мероприятия по обеспечению в процессе строительства прочности и устойчивости возводимых и существующих зданий и сооружений;
- для сложных и уникальных объектов - программы необходимых исследований, испытаний и режимных наблюдений, включая организацию станций, полигонов, измерительных постов и т.п.;
- решения по организации транспорта, водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи, решения по возведению конструкций, осуществлению строительства в сложных природно-климатических условиях, а также стесненных условиях;
- мероприятия по временному ограничению движения транспорта, изменению маршрутов транспорта;
- ситуационный план строительства с расположением мест примыкания к железнодорожным путям, речных и морских причалов, временных поселений и т.п.;
- порядок и условия использования и восстановления территорий, расположенных вне земельного участка, принадлежащего застройщику (заказчику), в соответствии с установленными сервитутами;
- календарный план строительства с учетом сроков действия сервитутов на временное использование чужих территорий;
- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и в процессе строительства подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов [3];
- сроки выполнения незавершенных (сезонных) работ, порядок их приемки;
- методы и средства выполнения контроля и испытаний (в том числе путем ссылок на соответствующие нормативные документы).
[bookmark: sub_46]4.5 В случаях когда в составе проектной документации не разрабатывается проект организации строительства, застройщик (заказчик) совместно с проектировщиком и исполнителем работ (подрядчиком) условиями договора (распорядительной документацией) определяют порядок приемки законченного строительством объекта, а также перечень контрольных процедур оценки соответствия, выполняемых в процессе строительства по завершении определенных его этапов.
[bookmark: sub_46][bookmark: sub_45]4.6 Исполнитель работ (подрядчик) в соответствии с действующим законодательством ([1], ст.716, часть 1) выполняет входной контроль переданной ему по 4.3 для исполнения документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре.
[bookmark: sub_45]Одновременно исполнитель работ может проверить возможность реализации проекта известными методами, определив, при необходимости, потребность в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также возможность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых предусмотрено проектной документацией, и соответствие фактического расположения мест и условий подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к постоянным сетям для обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой,теплотой, паром указанным в проектной документации.
[bookmark: sub_35338496][bookmark: sub_47]4.7 Застройщик (заказчик) должен подготовить для строительства территорию строительной площадки, обеспечив своевременное начало работы, в том числе передать в пользование исполнителю работ необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечить переселение лиц и организаций, размещенных в подлежащих сносу зданиях, обеспечить подводку инженерных сетей, транспортирование грузов ([2]#, ст.747).
[bookmark: sub_35338496][bookmark: sub_47][bookmark: sub_35338284][bookmark: sub_48]4.8 Застройщик (заказчик) должен обеспечить вынос на площадку геодезической разбивочной основы силами местного органа архитектуры и градостроительства или по его поручению - специализированной организацией, принять ее по акту ([1]#, ст.27, часть 1).
[bookmark: sub_35338284][bookmark: sub_48][bookmark: sub_353384961]4.9 По получении проектной документации исполнителю работ следует проверить наличие в применяемой им организационно-технологической документации документированных процедур на все виды производственного контроля качества, проверить их полноту и, при необходимости, откорректировать их, а также разработать недостающие.
[bookmark: sub_353384961][bookmark: sub_49]4.10 На основе проектной документации исполнителю работ следует подготовить схемы расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров. Схемы разрабатывают исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства. Одновременно следует, при необходимости, откорректировать имеющуюся или разработать методику выполнения и контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.
[bookmark: sub_49][bookmark: sub_410]4.11 Исполнителю работ, при необходимости, следует выполнить обучение персонала, а также заключить с аккредитованными лабораториями договоры на выполнение тех видов испытаний, которые исполнитель работ не может выполнить собственными силами.
[bookmark: sub_410][bookmark: sub_411]4.12 При подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории действующих производственных объектов администрация предприятия-застройщика и исполнитель работ назначают ответственного за оперативное руководство работами и определяют порядок согласованных действий. При этом определяют и согласовывают:
[bookmark: sub_411]- объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого предприятия;
- порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников, при возникновении аварийных ситуаций;
- последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др., места выполнения исполнительных съемок;
- порядок использования строителями услуг предприятия и его технических средств;
- условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории предприятия, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий, сооружений и помещений действующего производственного предприятия.
[bookmark: sub_414]4.13 Мероприятия по закрытию улиц, ограничению движения транспорта, изменению движения общественного транспорта, предусмотренные стройгенпланом и согласованные при его разработке, перед началом работ окончательно согласовываются с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения органов внутренних дел и учреждениями транспорта и связи органа местного самоуправления. После исчезновения необходимости в ограничениях указанные органы должны быть поставлены в известность.
[bookmark: sub_414][bookmark: sub_413]4.14 Участники строительства своими распорядительными документами (приказами) назначают персонально ответственных за объект должностных лиц:
[bookmark: sub_413]ответственного представителя технадзора застройщика (заказчика) - должностное лицо, отвечающее за ведение технического надзора;
ответственного производителя работ - должностное лицо, отвечающее за выполнение и качество работ;
ответственного представителя проектировщика - должностное лицо, отвечающее за ведение авторского надзора, в случаях когда авторский надзор выполняется.
Указанные должностные лица должны иметь соответствующую квалификацию.
Для объекта, возводимого организацией, выполняющей функции застройщика (заказчика) и исполнителя работ (подрядчика), указанные должностные лица назначает руководитель этой организации. При этом совмещение функций ответственного производителя работ и ответственного представителя технадзора одним подразделением или должностным лицом этой организации недопустимо.
[bookmark: sub_415]4.15 Застройщик (заказчик) заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до начала работ на строительной площадке направляет в соответствующий орган госархстройнадзора извещение о начале строительных работ, представив одновременно:
[bookmark: sub_415]- копию разрешения на строительство, выданного в установленном порядке;
- копии лицензий на право выполнения исполнителями строительно-монтажных работ (в случае необходимости - также лицензию на выполнение функций заказчика) по данному типу объектов, а также копию сертификата на систему менеджмента качества исполнителя работ при ее наличии;
- проектную документацию (согласованную и утвержденную в установленном порядке) в объеме, достаточном для выполнения заявленного этапа строительства;
- решения по технике безопасности;
- копию стройгенплана, согласованного в установленном порядке;
- приказы застройщика или заказчика и подрядчика (при подрядном способе строительства), а также проектировщика при наличии авторского надзора о назначении на строительство объекта ответственных должностных лиц;
- копию документа о вынесении в натуру линий регулирования застройки и геодезической разбивочной основы;
- прошнурованный общий и специальные журналы работ.
При необходимости выполнения строительно-монтажных работ на территории действующих производственных объектов следует представлять также документы, предусмотренные 4.12.

[bookmark: sub_500]5 Строительные работы
[bookmark: sub_500][bookmark: sub_500]
[bookmark: sub_51]5.1 До начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами ограждают в соответствии с требованиями нормативных документов.
[bookmark: sub_51]При въезде на площадку устанавливают информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госархстройнадзора или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.
Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят также на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.
По требованию органа местного самоуправления строительная площадка может быть оборудована устройствами или бункерами для сбора мусора, а также пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а на линейных объектах - в местах, указанных органом местного самоуправления.
При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для нужд строительства, не представляющих опасности для населения и окружающей среды, режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий (для общественных территорий - с органом местного самоуправления).
[bookmark: sub_53]5.2 Исполнитель работ должен обеспечивать доступ на территорию стройплощадки и возводимого объекта представителям застройщика (заказчика), органам государственного контроля (надзора), авторского надзора и местного самоуправления; предоставлять им необходимую документацию.
[bookmark: sub_53][bookmark: sub_52]5.3 В тех случаях, когда строительная площадка расположена на территории, подверженной воздействию неблагоприятных природных явлений и геологических процессов (сели, лавины, оползни, обвалы, заболоченность, подтопление и др.), до начала выполнения строительных работ по специальным проектам выполняют первоочередные мероприятия и работы по защите территории от указанных процессов.
[bookmark: sub_52][bookmark: sub_531]5.4 Попутная разработка природных ресурсов может вестись при наличии соответствующей согласованной и утвержденной в установленном порядке документации.
[bookmark: sub_531][bookmark: sub_54]5.5 Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:
[bookmark: sub_54]- обеспечивает уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны; мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного самоуправления места и сроки;
- производство работ в охранных заповедных и санитарных зонах выполняет в соответствии со специальными правилами;
- не допускается несанкционированное сведение древесно-кустарниковой растительности;
- не допускается выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;
- при буровых работах принимает меры по предотвращению излива подземных вод;
-выполняет обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;
- выполняет работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной органами госнадзора и утвержденной проектной документацией.
В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, исполнитель работ приостанавливает ведущиеся работы и извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством [2].
[bookmark: sub_56]5.6 Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) на строительной площадке специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации.
[bookmark: sub_56]Временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих до их принятия строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.
Состав временных зданий и сооружений, размещаемых на территории строительной площадки, должен быть определен стройгенпланом, разрабатываемым в составе проекта организации строительства.
[bookmark: sub_57]5.7 Временные здания и сооружения, входящие в состав временного поселения, размещаются на территории застройщика в соответствии с проектом этого поселения, в составе которого следует предусматривать снос временного поселения и рекультивацию земель, смету затрат на эти работы.
[bookmark: sub_57]Проект временного поселения и проект его сноса утверждаются застройщиком по согласованию с органами Государственной противопожарной службы, санитарно-эпидемиологического, экологического надзоров и органом местного самоуправления, выдавшим разрешение на строительство объекта, а также представителями работников, если последнее предусмотрено соглашениями между ними и работодателем.
[bookmark: sub_59]5.8 В случаях когда предусматривается последующая передача временных поселений, зданий и сооружений для постоянной эксплуатации, проекты временных поселений, зданий и сооружений разрабатываются, согласовываются и утверждаются в порядке, установленном для проектирования поселений, зданий и сооружений, предназначенных для постоянного использования по назначению.
[bookmark: sub_59][bookmark: sub_58]5.9 Временные здания и сооружения, расположенные на стройплощадке, вводятся в эксплуатацию решением ответственного производителя работ по объекту. Ввод в эксплуатацию оформляется актом или записью в журнале работ.
[bookmark: sub_58]Ввод в эксплуатацию зданий и сооружений на территории временных поселений по 5.8 осуществляется на общих основаниях.
[bookmark: sub_510]5.10 При сносе зданий и сооружений в порядке подготовки строительной площадки к строительству должны выполняться требования безопасности труда в соответствии с действующей нормативной документацией.
[bookmark: sub_510]При использовании для сноса взрывов, сжигания или иных потенциально опасных методов должно быть выставлено оцепление. О моменте взрыва, сжигания или обрушения должны быть оповещены все лица, находящиеся на строительной площадке, а также юридические (физические) лица - владельцы прилегающих территорий.
[bookmark: sub_511]5.11 Исполнитель обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.
[bookmark: sub_511]Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, исполнитель работ должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий исполнителем работ должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства застройщиком (заказчиком) с привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа государственного контроля (надзора). Это решение должно быть документировано.
[bookmark: sub_512]5.12 При производстве работ, связанных с устройством временных выемок и других препятствий на территории существующей застройки, строительная организация, производящая работы, обеспечивает проезд автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с владельцем территории. После окончания работ указанные устройства должны быть вывезены с территории.
[bookmark: sub_512]Места работ, а также временных проездов и проходов должны быть освещены.
Организационно-технологические решения следует ориентировать на максимальное сокращение неудобств, причиняемых строительными работами населению. С этой целью прокладка коммуникаций на городской территории вдоль улиц и дорог должна выполняться по графику, учитывающему их одновременную укладку; под восстановление благоустройства следует сдавать участки длиной, как правило, не более одного квартала; восстановительные работы следует вести в две-три смены; отходы асфальтобетона, строительный мусор следует вывозить своевременно в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления.
[bookmark: sub_5131]5.13 Работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений, должны производиться с соблюдением специальных правил, установленных министерствами и ведомствами, эксплуатирующими эти коммуникации, а также следующих дополнительных правил.
[bookmark: sub_5131][bookmark: sub_513]5.13.1 В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций исполнитель работ должен заблаговременно вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей организаций, согласовавших проектную документацию.
[bookmark: sub_513][bookmark: sub_51311]5.13.2 Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вручают подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок.
[bookmark: sub_51311]Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за сутки с одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки представителей указанных организаций. До принятия соответствующего решения приступать к работам нельзя.
[bookmark: sub_5134]5.13.3 Вскрытые коммуникации в случае необходимости по указанию эксплуатирующих организаций должны быть подвешены или закреплены другим способом и защищены от повреждений; состояние подвесок и защитных устройств следует систематически проверять и приводить в порядок.
[bookmark: sub_5134][bookmark: sub_5133]5.13.4 При обнаружении не указанных предварительно подземных коммуникаций и сооружений работы должны быть приостановлены, а на место работ должны быть вызваны представители эксплуатирующих организаций, проектной организации, застройщика (заказчика). В случае если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается представитель органа местного самоуправления, который принимает решение о привлечении необходимых служб. При необходимости в проектную документацию должны быть внесены изменения в установленном порядке с проведением повторных согласований.
[bookmark: sub_5133][bookmark: sub_51341]5.14 Исполнитель работ ведет исполнительную документацию:
[bookmark: sub_51341]- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
- геодезические исполнительные схемы, выполненные в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
[bookmark: sub_515]5.15 По мере готовности работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов, исполнитель работ не позднее чем за 3 рабочих дня извещает застройщика (заказчика), представителей органов государственного контроля (надзора) и авторского надзора о сроках выполнения соответствующей процедуры.
[bookmark: sub_515]Выявленные такой процедурой недостатки должны быть устранены.
До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов выполнение последующих работ недопустимо.
[bookmark: sub_5161]5.16 При необходимости прекращения работ или их приостановки на срок более 6 месяцев выполняется консервация объекта (приведение объекта и территории, использованной для строительства, в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций и безопасность объекта для населения и окружающей среды).
[bookmark: sub_5161][bookmark: sub_516]5.16.1 Решение о прекращении или приостановке строительства принимает застройщик (заказчик) и извещает о принятом решении исполнителя работ (подрядчика), орган местного самоуправления, а также соответствующие органы государственного надзора. Застройщик (заказчик) и исполнитель работ не позднее чем через месяц составляют акт о приемке выполненной части объекта с описанием состояния объекта, указанием объемов и стоимости выполненных работ, ведомость примененных (смонтированных) на объекте оборудования, материалов и конструкций, ведомость неиспользованных и подлежащих хранению оборудования, материалов и конструкций, перечень работ, необходимых для сохранности объекта и неиспользованных оборудования, материалов и конструкций.
[bookmark: sub_516][bookmark: sub_51611]5.16.2 О факте прекращения или приостановки строительства в трехдневный срок должны быть поставлены в известность также, в случае необходимости, ГИБДД органов внутренних дел с целью отмены ранее введенных ограничений движения транспорта и пешеходов, а также владельцы территорий, включенных в территорию строительной площадки в соответствии с утвержденным и согласованным стройгенпланом.
[bookmark: sub_51611][bookmark: sub_5162]5.16.3 При необходимости проектировщик по договору с застройщиком (заказчиком) разрабатывает рабочие чертежи и смету консервации объекта, а подрядчик (исполнитель работ) выполняет работы, предусмотренные этими рабочими чертежами и сметами.
[bookmark: sub_5162][bookmark: sub_5163]5.16.4 Законсервированный объект и стройплощадка передаются по акту застройщику (заказчику). К акту прилагаются исполнительная документация, журнал работ, а также документы о проведенных в ходе строительства обследованиях, проверках, контрольных испытаниях, измерениях, документы поставщиков, подтверждающие соответствие материалов, работ, конструкций, технологического оборудования и инженерных систем объекта проекту и требованиям нормативных документов.
[bookmark: sub_5163][bookmark: sub_5163]
[bookmark: sub_600]6 Контроль качества строительства. Надзор за строительством
[bookmark: sub_600][bookmark: sub_600]
[bookmark: sub_61]6.1 Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и включает в себя:
[bookmark: sub_61]- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);
- приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;
- входной контроль применяемых материалов, изделий;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.
[bookmark: sub_6011]6.1.1 При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив при этом:
[bookmark: sub_6011]- ее комплектность;
- соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;
- наличие согласований и утверждений;
- наличие ссылок на материалы и изделия;
- соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам;
- наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;
- наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;
- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.
При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку.
[bookmark: sub_6013]6.1.2 Исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности; с этой целью он может привлечь независимых экспертов. Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим актом.
[bookmark: sub_6013][bookmark: sub_6012]6.1.3 Входным контролем в соответствии с действующим законодательством [1] проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда.
[bookmark: sub_6012]При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.
При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.
Результаты входного контроля должны быть документированы.
[bookmark: sub_6015]6.1.4 В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным стандартами и (или) техническими условиями на контролируемую продукцию.
[bookmark: sub_6015][bookmark: sub_6014]6.1.5 Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах.
[bookmark: sub_6014]В соответствии с законодательством [1] может быть принято одно из трех решений:
- поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования соответствующими;
- несоответствующие изделия дорабатываются;
- несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и органом государственного контроля (надзора) по его компетенции.
[bookmark: sub_6016]6.1.6 Операционным контролем исполнитель работ проверяет:
[bookmark: sub_6016]- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.
Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.
Результаты операционного контроля должны быть документированы.
[bookmark: sub_621]6.2 В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее чем за три рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур.
[bookmark: sub_621][bookmark: sub_602]6.2.1 Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ (приложение В). Застройщик (заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.
[bookmark: sub_602][bookmark: sub_602]
[bookmark: sub_35354080]По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется ввиду приложение Б
[bookmark: sub_35354080][bookmark: sub_35354080]
[bookmark: sub_6022]6.2.2 К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей) исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Застройщик (заказчик) может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью исполнитель работ должен сохранить до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры.
[bookmark: sub_6022]Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций (приложение Г).

[bookmark: sub_35355188]По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется ввиду приложение В
[bookmark: sub_35355188][bookmark: sub_35355188]
[bookmark: sub_624]6.2.3 Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются актами установленной ими формы.
[bookmark: sub_624][bookmark: sub_623]6.2.4 При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.
[bookmark: sub_623]В случаях когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов.
[bookmark: sub_63]6.3 Технический надзор застройщика (заказчика) за строительством выполняет:
[bookmark: sub_63]- проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
- контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля требованиям 6.1.6;
- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
- контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю работ;
- контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления;
- извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;
- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства;
- оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
- заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.
Для осуществления технического надзора застройщик (заказчик), при необходимости, формирует службу технического надзора, обеспечивая ее проектной и необходимой нормативной документацией, а также контрольно-измерительными приборами и инструментами.
[bookmark: sub_65]6.4 В случаях, предусмотренных законодательством, разработчик проектной документации осуществляет авторский надзор за строительством. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответствующими нормативными документами.
[bookmark: sub_65][bookmark: sub_64]6.5 Замечания представителей технического надзора застройщика (заказчика) и авторского надзора документируются. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием.
[bookmark: sub_64][bookmark: sub_651]6.6 Авторский надзор архитектора осуществляется автором-архитектором в инициативном порядке независимо от решения застройщика (заказчика) и наличия договора на авторский надзор по объекту. Территориальный орган по архитектуре и градостроительству по заявлению автора, удостоверившись в его авторстве, может выдать застройщику (заказчику) распоряжение об обеспечении допуска автора на объект строительства, возможности внесения им записей в журнал авторского надзора. Претензии автора-архитектора по реализации архитектурных проектных решений могут рассматриваться органом по градостроительству и архитектуре, решение которого является обязательным для застройщика (заказчика).
[bookmark: sub_651][bookmark: sub_66]6.7 Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку соответствия процесса строительства и возводимого объекта требованиям законодательства, технических регламентов, проектной и нормативной документации, назначенным из условия обеспечения безопасности объекта в процессе строительства и после ввода его в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством ([3], ст.33, часть 1).
[bookmark: sub_66]Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку соответствия процесса строительства конкретного объекта по получении от застройщика (заказчика) извещения о начале строительных работ (4.15).
[bookmark: sub_68]6.8 Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным требованиям безопасности как продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья и имущества пользователей, окружающего населения, а также окружающей природной среды, и как продукции, производимой без испытаний типового образца в единственном экземпляре на месте эксплуатации и не достигающей окончательных функциональных характеристик до ввода в эксплуатацию, выполняется в формах:
[bookmark: sub_68]- инспекционных проверок полноты, состава, своевременности, достоверности и документирования производственного контроля (6.1);
- инспекционных проверок полноты, состава, достоверности и документирования процедур освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки выполненных конструкций, сооружений, а также несущих конструкций зданий и сооружений в случаях, когда эти испытания предусмотрены проектной документацией.
[bookmark: sub_610]6.9 Представители органов государственного контроля (надзора) по извещению исполнителя работ могут участвовать в соответствии со своими полномочиями в процедурах оценки соответствия результатов работ, скрываемых последующими работами, и отдельных конструкций по 6.2.
[bookmark: sub_610][bookmark: sub_69]6.10 При выявлении несоответствий органы государственного контроля (надзора) применяют санкции, предусмотренные действующим законодательством ([3], ст.34).
[bookmark: sub_69][bookmark: sub_6101]6.11 Административный контроль за строительством в целях ограничения неблагоприятного воздействия строительно-монтажных работ на население и территорию в зоне влияния ведущегося строительства ведется органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями (административными инспекциями и т.п.) в порядке, установленном действующим законодательством [5].
[bookmark: sub_6101]Надзор заключается в предварительном установлении условий ведения строительства (размеры ограждения стройплощадки, временной режим работ, удаление мусора, поддержание порядка на прилегающей территории и т.п.) и контроле соблюдения этих условий в ходе строительства. Ответственным перед органом местного самоуправления является застройщик, если иное не установлено договорами.

[bookmark: sub_700]7 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов
[bookmark: sub_700][bookmark: sub_700]
[bookmark: sub_72]7.1 По завершении работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, а также договором строительного подряда (при подрядном способе строительства), участники строительства с участием органов власти и (или) самоуправления, уполномоченных этими органами организаций, органов государственного контроля (надзора) осуществляют завершающую оценку соответствия законченного строительством объекта в форме приемки и ввода его в эксплуатацию ([3], ст.7, часть 3). Состав участников и процедуры оценки соответствия обязательным требованиям определяются соответствующими техническими регламентами, а до их принятия - строительными нормами и правилами, в том числе территориальными и ведомственными, действующими на момент приемки на территории расположения объекта. При этом рекомендуется дополнительно руководствоваться нижеследующими положениями, конкретизирующими отдельные обязательные требования нормативных документов.
[bookmark: sub_72][bookmark: sub_71]7.2 Оценка соответствия объекта обязательным требованиям может организационно совмещаться с приемкой объекта застройщиком (заказчиком) по договору строительного подряда ([1], ст.753).
[bookmark: sub_71]В связи с этим в процессе приемки могут проводиться дополнительные процедуры и составляться дополнительные документы, не предусмотренные нормативными документами.
[bookmark: sub_74]7.3 Оценка соответствия может осуществляться государственной приемочной (приемочной) комиссией в зависимости от требований конкретных технических регламентов, строительных норм и правил или территориальных строительных норм.
[bookmark: sub_74][bookmark: sub_73]7.4 Процедуры оценки соответствия при приемке объекта выполняются застройщиком (заказчиком) или по его поручению службой технадзора с участием исполнителя работ (подрядчика) и, в зависимости от вида объекта, представителей органов государственного контроля (надзора) и местного самоуправления ([1], ст.753), организации (организаций), которой предстоит эксплуатировать объект после ввода его в эксплуатацию, территориальных организаций, эксплуатирующих внешние инженерные сети. Застройщик (заказчик) может привлечь также независимого эксперта (экспертов).
[bookmark: sub_73][bookmark: sub_741]7.5 При приемке объекта, построенного организацией, выполняющей несколько функций участников строительства, в том числе функции застройщика (заказчика) и исполнителя работ (подрядчика), в состав участников приемки включаются представители функциональных служб этой организации; при этом совмещение одним должностным лицом нескольких функций недопустимо.
[bookmark: sub_741][bookmark: sub_75]7.6 Проектная организация принимает участие в приемке, если при строительстве объекта осуществлялся авторский надзор.
[bookmark: sub_75][bookmark: sub_76]7.7 В случае если участниками строительства принято решение о приемке объекта с неполным составом отделки и внутреннего инженерного оборудования и доведении объекта до полной готовности иждивением пользователей (собственников), конструкции и работы, обеспечивающие безопасность объектов для жизни и здоровья людей и окружающей среды, должны быть выполнены полностью.
[bookmark: sub_76]Незавершенными могут оставаться работы по внутренней отделке помещений, а также установке части инженерного и технологического оборудования.
Состав работ, выполняемых пользователями, должен быть точно определен в договорах или иных документах, регламентирующих отношения между участниками инвестиционного процесса, а также отражен в проектной документации.
[bookmark: sub_79]7.8 Работы сезонного характера по посадке зеленых насаждений, устройству верхних покрытий дорог и тротуаров могут быть перенесены на более поздние сроки, согласованные с муниципальными органами.
[bookmark: sub_79][bookmark: sub_78]7.9 Оценка соответствия в форме приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта завершается составлением акта приемки по формам КС-11 или КС-14, установленным постановлением Госкомстата России по согласованию с Госстроем России N 71а от 30.10.97 г. (в редакции постановления N 100 от 11.11.99 г.). Данные формы актов могут иметь модификации, установленные территориальными или ведомственными нормативными документами по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов.
[bookmark: sub_78][bookmark: sub_791]7.10 Гарантийные обязательства на здания, сооружения и их элементы и гарантийные сроки устанавливаются договорами подряда в соответствии с действующим законодательством ([1], статьи 722-724, 755, 756).
[bookmark: sub_791][bookmark: sub_710]7.11 Застройщик (заказчик), принявший объект без проведения процедур оценки соответствия, в соответствии с действующим законодательством лишается права ссылаться на недостатки, которые могли бы быть выявлены в результате выполнения указанных процедур (явные недостатки) ([1], ст.720, часть 3).
[bookmark: sub_710][bookmark: sub_711]7.12 Эксплуатация объекта, в том числе заселение, а также работы по доведению до окончательной готовности квартир и помещений, предусмотренные договорами их купли-продажи или соинвестирования, до завершения приемки недопустимы.
[bookmark: sub_711][bookmark: sub_711]
[bookmark: sub_1000]Приложение А
[bookmark: sub_1000](справочное)

Термины, примененные в настоящем документе, и их определения

┌───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│      Термин       │                    Определение                    │
├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: sub_1001]│Заказчик           │Юридическое  или   физическое   лицо,   заключающее│
[bookmark: sub_1001]│                   │договор подряда  или  государственный   контракт на│
│                   │строительство объекта недвижимости и осуществляющее│
│                   │свои  обязанности  в  соответствии  с   Гражданским│
│                   │кодексом РФ. Заказчиком может быть  застройщик  или│
│                   │иное лицо, уполномоченное застройщиком             │
├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: sub_1002]│Подрядчик          │Юридическое или физическое лицо, которое выполняет │
[bookmark: sub_1002]│                   │работу по договору подряда и (или) государственному│
│                   │контракту, заключаемым с заказчиком в соответствии │
│                   │с Гражданским кодексом РФ                          │
├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: sub_1003]│Строительная       │Законченные строительством здания и другие         │
[bookmark: sub_1003]│продукция          │строительные сооружения, а также их комплексы      │
├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: sub_1004]│Строительное       │Единичный результат строительной деятельности,     │
[bookmark: sub_1004]│сооружение         │предназначенный для осуществления определенных     │
│(сооружение)       │потребительских функций                            │
├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: sub_1005]│Здание             │Наземное строительное сооружение с помещениями для │
[bookmark: sub_1005]│                   │проживания и (или) деятельности людей, размещения  │
│                   │производств хранения продукции или содержания      │
│                   │животных                                           │
├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: sub_1006]│Помещение          │Пространство внутри здания, имеющее определенное   │
[bookmark: sub_1006]│                   │функциональное назначение и ограниченное           │
│                   │строительными конструкциями                        │
├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: sub_1007]│Строительная       │Часть здания или другого строительного сооружения, │
[bookmark: sub_1007]│конструкция        │выполняющая определенные несущие, ограждающие и    │
│                   │(или) эстетические функции                         │
├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: sub_1008]│Строительное       │Изделие, предназначенное для применения в качестве │
[bookmark: sub_1008]│изделие (изделие)  │элемента строительных конструкций зданий и         │
│                   │сооружений                                         │
├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: sub_1009]│Строительный       │Материал (в том числе штучный), предназначенный для│
[bookmark: sub_1009]│материал (материал)│создания строительных конструкций зданий и         │
│                   │сооружений и изготовления строительных изделий     │
├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: sub_1010]│Объект             │Комплекс зданий и (или) сооружений, отдельное      │
[bookmark: sub_1010]│строительства      │здание или сооружение или его автономная часть,    │
│                   │возводимая для определенного застройщика по одному │
│                   │разрешению на строительство                        │
├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: sub_1011]│Реконструкция      │Комплекс строительных работ и                      │
[bookmark: sub_1011]│здания (сооружения)│организационно-технических мероприятий, связанных с│
│                   │изменением основных технико-экономических          │
│                   │показателей (количества и площади квартир,         │
│                   │строительного объема и общей площади здания,       │
│                   │вместимости или пропускной способности и т.п.) или │
│                   │его назначения                                     │
├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: sub_1012]│Ремонт здания      │Комплекс строительных работ и                      │
[bookmark: sub_1012]│(сооружения)       │организационно-технических мероприятий по          │
│                   │устранению физического и морального износа, не     │
│                   │связанных с изменением основных технических        │
│                   │показателей здания или его назначения              │
├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: sub_1013]│Строительная       │Ограждаемая территория, используемая для размещения│
[bookmark: sub_1013]│площадка           │возводимого объекта строительства, временных зданий│
│                   │и сооружений, техники, отвалов грунта,             │
│                   │складирования строительных материалов, изделий,    │
│                   │оборудования и выполнения строительно-монтажных    │
│                   │работ                                              │
├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: sub_1014]│Законченный        │Объект строительства в составе, допускающем        │
[bookmark: sub_1014]│строительством     │возможность его самостоятельного использования по  │
│объект             │назначению, на котором выполнены в соответствии с  │
│                   │требованиями проектной, нормативно-технической     │
│                   │документации и приняты несущие, ограждающие        │
│                   │конструкции и инженерные системы, обеспечивающие в │
│                   │совокупности прочность и устойчивость здания       │
│                   │(сооружения), защиту от атмосферных воздействий,   │
│                   │температурный режим, безопасность пользователей,   │
│                   │населения и окружающей среды                       │
└───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

[bookmark: sub_2000]Приложение Б
[bookmark: sub_2000](рекомендуемое)

              Форма акта освидетельствования скрытых работ

                           Акт N _____
               освидетельствования скрытых работ,
                  выполненных на строительстве
_________________________________________________________________________
            (наименование и место расположения объекта)
                                                "___"___________200___ г.
Мы, нижеподписавшиеся:
Ответственный представитель исполнителя работ
_________________________________________________________________________
               (фамилия, инициалы, организация, должность)
Ответственный представитель технического надзора
_________________________________________________________________________
               (фамилия, инициалы, организация, должность)
а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании:
_________________________________________________________________________
               (фамилия, инициалы, организация, должность)
_________________________________________________________________________
               (фамилия, инициалы, организация, должность)
произвели осмотр работ, выполненных _____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
          (наименование подрядчика (исполнителя работ)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
[bookmark: sub_2001]1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы ___________________
[bookmark: sub_2001]_________________________________________________________________________
                       (наименование скрытых работ)
[bookmark: sub_2002]2. Работы выполнены по проектно-сметной документации ____________________
[bookmark: sub_2002]_________________________________________________________________________
  (наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления
        или идентификационные параметры эскиза или записи
                   в журнале авторского надзора)
[bookmark: sub_2003]3. При выполнении работ применены _______________________________________
[bookmark: sub_2003]_________________________________________________________________________
        (наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой
_________________________________________________________________________
                на паспорта или другие документы о качестве)
Исполнителем работ предъявлены следующие   дополнительные  доказательства
соответствия работ предъявляемым  к   ним   требованиям, приложенные  (не
приложенные) к настоящему акту
_________________________________________________________________________
      (исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и т.п.)
_________________________________________________________________________
[bookmark: sub_2004]4. При выполнении   работ   отсутствуют   (или   допущены) отклонения  от
[bookmark: sub_2004]проектно-сметной документации ___________________________________________
_________________________________________________________________________
           (при наличии отклонений указывается, кем согласованы,
_________________________________________________________________________
                      N чертежей и дата согласования)
[bookmark: sub_2005]5. Даты: начала работ ___________________________________________________
[bookmark: sub_2005]   окончания работ_______________________________________________________
[bookmark: sub_2006]6. Работы выполнены в соответствии с  проектно-сметной   документацией  и
[bookmark: sub_2006]требованиями действующих нормативных документов.
На основании изложенного разрешается производство  последующих  работ  по
устройству (монтажу) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
              (наименование последующих работ и конструкций)

Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)      _____________________________________
                                                  (подпись)

Ответственный представитель
технического надзора                _____________________________________
                                                  (подпись)

Дополнительные участники:
     Фамилия, инициалы              _____________________________________
                                                  (подпись)

     Фамилия, инициалы              _____________________________________
                                                  (подпись)

     Фамилия, инициалы              _____________________________________
                                                  (подпись)

                       Дополнительная информация:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                    К настоящему акту прилагаются:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

[bookmark: sub_3000]Приложение В
[bookmark: sub_3000](рекомендуемое)

              Форма акта приемки ответственных конструкций

                           Акт N ________________
         промежуточной приемки ответственных конструкций (систем)
________________________________________________________________________,
                   (наименование конструкций (систем)
выполненных на строительстве ____________________________________________
                              (наименование и место расположения объекта)
                                             "___"____________200_____ г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)
_________________________________________________________________________
              (фамилия, инициалы, организация, должность)
Ответственный представитель технического надзора
_________________________________________________________________________
              (фамилия, инициалы, организация, должность)
Ответственный представитель авторского надзора (в случае если на  объекте
осуществлялся авторский надзор)
_________________________________________________________________________
              (фамилия, инициалы, организация, должность)
а также лица, дополнительно участвующие в приемке:
_________________________________________________________________________
              (фамилия, инициалы, организация, должность)
_________________________________________________________________________
               (фамилия, инициалы, организация, должность)
произвели осмотр конструкций (систем), выполненных ______________________
_________________________________________________________________________
            (наименование исполнителя работ (подрядчика)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
[bookmark: sub_3001]1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)
[bookmark: sub_3001]_________________________________________________________________________
           (перечень и краткая характеристика конструкций)
[bookmark: sub_3002]2. Работы выполнены по проектно-сметной документации
[bookmark: sub_3002]_________________________________________________________________________
  (наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления
          или идентификационные параметры эскиза или записи
                   в журнале авторского надзора)
[bookmark: sub_3003]3. При выполнении работ применены _______________________________________
[bookmark: sub_3003]                                          (наименование материалов,
_________________________________________________________________________
            конструкций, изделий со ссылкой на паспорта
_________________________________________________________________________
                   или другие документы о качестве)
_________________________________________________________________________
[bookmark: sub_3004]4. Освидетельствованы скрытые работы,   входящие  в   состав  конструкций
[bookmark: sub_3004](систем) ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     (указываются виды скрытых работ и N актов их освидетельствования)
[bookmark: sub_3005]5. Предъявлены документы, подтверждающие  соответствие работ, конструкций
[bookmark: sub_3005]и систем, в том числе:
[bookmark: sub_3051]а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций
[bookmark: sub_3051]_________________________________________________________________________
                 (даты, номера, фамилия исполнителя)
[bookmark: sub_3052]б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона
[bookmark: sub_3052]_________________________________________________________________________
   (даты, номера, фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)
[bookmark: sub_3053]в) документы о контроле качества сварных соединений
[bookmark: sub_3053]_________________________________________________________________________
[bookmark: sub_3054]г) лабораторные    журналы,     журналы   работ   и   другая  необходимая
[bookmark: sub_3054]производственная документация, подтверждающие качество выполненных  работ
________________________________________________________________________.
[bookmark: sub_3006]6. Проведены необходимые испытания и опробования
[bookmark: sub_3006]_________________________________________________________________________
               (указываются наименования испытаний,
_________________________________________________________________________
                         N и даты документов)
[bookmark: sub_3007]7. При выполнении работ   установлены   отклонения   от  проектно-сметной
[bookmark: sub_3007]документации ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
        (при наличии отклонений указывается, кем согласованы,
_________________________________________________________________________
                    N чертежей и дата согласования)
_________________________________________________________________________
[bookmark: sub_3008]8. Даты: начала работ ___________________________________________________
[bookmark: sub_3008]         окончания работ ________________________________________________
[bookmark: sub_3009]9. Предъявленные   конструкции   (системы) выполнены  в   соответствии  с
[bookmark: sub_3009]проектно-сметной   документацией, строительными   нормами   и  правилами,
стандартами и считаются принятыми.
[bookmark: sub_30101]10. На основании изложенного:
[bookmark: sub_30101][bookmark: sub_3010]а) разрешается использование конструкций по назначению _____________; или
[bookmark: sub_3010]разрешается использование конструкций по  назначению   с   нагружением  в
размере ______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при
выполнении следующих условий:
_________________________________________________________________________
[bookmark: sub_30102]б) разрешается производство последующих работ:
[bookmark: sub_30102]_________________________________________________________________________
                (наименование работ и конструкций)

Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)      _____________________________________
                                                  (подпись)

Ответственный представитель
технического надзора                _____________________________________
                                                  (подпись)

Дополнительные участники:
     Фамилия, инициалы              _____________________________________
                                                  (подпись)

     Фамилия, инициалы              _____________________________________
                                                  (подпись)

     Фамилия, инициалы              _____________________________________
                                                  (подпись)

                       Дополнительная информация:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                    К настоящему акту прилагаются:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

[bookmark: sub_4000]Приложение Г
[bookmark: sub_4000](рекомендуемое)

[bookmark: sub_4100]                    Форма общего журнала работ
[bookmark: sub_4100][bookmark: sub_4100]
                         Общий журнал работ N ___________________________
по строительству объекта ________________________________________________
_________________________________________________________________________
                        (комплекс, здание, сооружение)
Адрес ___________________________________________________________________

                         Участники строительства
Организация, ответственная за производство работ по объекту______________
_________________________________________________________________________
  (юридическое или физическое лицо, получившее разрешение на выполнение
     строительно-монтажных работ (генподрядчик, исполнитель работ)
Наименование и почтовые реквизиты, телефон ______________________________
Руководитель,____________________________________________________________
Ответственные производители работ по  объекту  (подлежат   регистрации  в
территориальном органе Госархстройнадзора):

┌─────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────┬────────────────┐
│  Должность  │   Фамилия, имя, отчество    │ Подпись  │Даты и параметры документа│   Примечание   │
│             │                             │          │      о назначении и      │                │
│             │                             │          │       освобождении       │                │
├─────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────┼────────────────┤
│             │                             │          │                          │                │
├─────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────┼────────────────┤
│             │                             │          │                          │                │
├─────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────┼────────────────┤
│             │                             │          │                          │                │
└─────────────┴─────────────────────────────┴──────────┴──────────────────────────┴────────────────┘

Ответственный за ведение журнала работ___________________________________
Организация, ответственная за стройплощадку______________________________
(заполняется в случае, если управление стройплощадкой поручено отдельной
организации)
Наименование и почтовые реквизиты, телефон_______________________________
Руководитель ____________________________________________________________
Ответственное должностное лицо по стройплощадке__________________________
Застройщик (заказчик)
(юридическое или физическое лицо, получившее разрешение на строительство)
Наименование и почтовые реквизиты, телефон_______________________________
Руководитель ____________________________________________________________
Ответственные представители технического надзора (подлежат  регистрации в
территориальном органе  Госархстройнадзора) (заполняется  в  случае, если
технический надзор ведется сотрудниками застройщика (заказчика):

┌─────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────┬────────────────┐
│  Должность  │   Фамилия, имя, отчество    │ Подпись  │Даты и параметры документа│   Примечание   │
│             │                             │          │      о назначении и      │                │
│             │                             │          │       освобождении       │                │
├─────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────┼────────────────┤
│             │                             │          │                          │                │
├─────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────┼────────────────┤
│             │                             │          │                          │                │
├─────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────┼────────────────┤
│             │                             │          │                          │                │
└─────────────┴─────────────────────────────┴──────────┴──────────────────────────┴────────────────┘

Технический надзор_______________________________________________________
(заполняется в случае, если технический надзор ведется сторонней
организацией)
Наименование и почтовые реквизиты, телефон_______________________________
Руководитель ____________________________________________________________
Ответственные представители технического надзора  по   объекту  (подлежат
регистрации в территориальном органе Госархстройнадзора):

┌─────────────┬────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────────────┐
│  Должность  │   Фамилия, имя, отчество   │  Подпись  │Даты и параметры документа│   Примечание   │
│             │                            │           │      о назначении и      │                │
│             │                            │           │       освобождении       │                │
├─────────────┼────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┼────────────────┤
│             │                            │           │                          │                │
├─────────────┼────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┼────────────────┤
│             │                            │           │                          │                │
├─────────────┼────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────┼────────────────┤
│             │                            │           │                          │                │
└─────────────┴────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────┴────────────────┘

Орган Госархстройнадзора, курирующий объект
Наименование и почтовые реквизиты________________________________________
Руководитель ____________________________________________________________
Куратор объекта _________________ телефон________________________________
Другие исполнители   работ   по   объекту   (субподрядные  организации) и
выполняемые ими работы. Указываются: наименование и  почтовые  реквизиты,
Ф.И.О. руководителей и производителей работ по объекту __________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Организации, разработавшие проектно-сметную документацию   и  выполненные
ими части проектной документации. Указываются: наименование   и  почтовые
реквизиты, Ф.И.О. руководителя, а также руководителей авторского надзора,
если такой надзор на объекте ведется.
_________________________________________________________________________
                          Сведения о журнале
В настоящем журнале ____________пронумерованных и прошнурованных страниц.
Журнал охватывает период с _______ по_______ (заполняется в  случае, если
на протяжении строительства велось несколько журналов)
Должность, фамилия, имя, отчество и  подпись   руководителя  организации,
выдавшего журнал ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Дата выдачи, печать организации__________________________________________
_________________________________________________________________________

          Отметки об изменениях в записях на титульном листе

┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Дата │           Изменение в записях с указанием основания            │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      │                                                                │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      │                                                                │
└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                     Общая информация об объекте
Основные показатели строящегося объекта (этажность, количество квартир,
площадь, мощность, производительность, вместимость и   т.п.) и  сметная
стоимость на момент начала строительства
_________________________________________________________________________

Начало работ:
по плану (договору)____________фактически________________________________
Окончание работ (приемка в эксплуатацию):
по плану (договору)____________фактически________________________________
Утверждающая инстанция и дата утверждения проекта________________________

[bookmark: sub_4101]Раздел 1
Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта
[bookmark: sub_4101][bookmark: sub_4101]
┌────────────────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┐
│Фамилия, имя, отчество, │ Дата начала  │ Дата окончания │  Примечание  │
│ занимаемая должность,  │   работ на   │    работ на    │              │
│     участок работ      │строительстве │ строительстве  │              │
│                        │   объекта    │    объекта     │              │
├────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│                        │              │                │              │
├────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│                        │              │                │              │
├────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│                        │              │                │              │
├────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│                        │              │                │              │
└────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┘

[bookmark: sub_4102]Раздел 2
Перечень специальных журналов работ, а также журналов авторского надзора
[bookmark: sub_4102][bookmark: sub_4102]
┌───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│     Наименование      │ Организация, ведущая  │  Дата сдачи-приемки   │
│специального журнала и │   журнал, фамилия,    │   журнала и подписи   │
│    дата его выдачи    │ инициалы и должность  │    должностных лиц    │
│                       │  ответственного лица  │                       │
├───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│                       │                       │                       │
├───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│                       │                       │                       │
├───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│                       │                       │                       │
└───────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

[bookmark: sub_4103]Раздел 3
Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ
[bookmark: sub_4103][bookmark: sub_4103]
┌────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ N  │  Наименование актов (с указанием  │Дата подписания акта, фамилии,│
│п.п.│ места расположения конструкций и  │     инициалы и должности     │
│    │              работ)               │         подписавших          │
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│    │                                   │                              │
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│    │                                   │                              │
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│    │                                   │                              │
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│    │                                   │                              │
└────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

[bookmark: sub_4104]Раздел 4
Сведения о производстве работ и контроле качества
[bookmark: sub_4104][bookmark: sub_4104]
┌────┬──────────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┐
│N и │ Наименование конструктивных  │ Сведения о │Сведения об │Сведения │
│дата│  частей, элементов и работ,  │  входном   │операционном│    о    │
│    │   места их расположения со   │  контроле  │  контроле  │приемоч- │
│    │  ссылкой на номера чертежей  │ материалов │  (оценка   │   ном   │
│    │                              │ изделий и  │соответствия│контроле │
│    │                              │конструкций │  проекту,  │(N актов │
│    │                              │ (реквизиты │ отметки о  │   по    │
│    │                              │паспортов и │ допущенных │ разделу │
│    │                              │    др.     │отступлениях│   2)    │
│    │                              │документов о│  и т.д.)   │         │
│    │                              │ качестве)  │            │         │
├────┼──────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│    │                              │            │            │         │
├────┼──────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│    │                              │            │            │         │
├────┼──────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│    │                              │            │            │         │
└────┴──────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┘

[bookmark: sub_4105]Раздел 5
Замечания контролирующих органов и служб
[bookmark: sub_4105][bookmark: sub_4105]
┌────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Дата│Замечания контролирующих органов  или│Отметки о принятии замечаний│
│    │ссылка на предписание                │к исполнению и о проверке их│
│    │                                     │выполнения                  │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│    │                                     │                            │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│    │                                     │                            │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│    │                                     │                            │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│    │                                     │                            │
└────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

[bookmark: sub_4200]Указания к ведению общего журнала работ
[bookmark: sub_4200][bookmark: sub_4200]
[bookmark: sub_4202]1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ. Основное назначение журнала - обеспечение прослеживаемости руководителями и исполнителями результатов работ, определяющих прочность, устойчивость и надежность здания (сооружения).
[bookmark: sub_4202][bookmark: sub_4201]2. Общий журнал работ ведется на строительстве (реконструкции) отдельных или группы однотипных, одновременно строящихся зданий (сооружений), расположенных в пределах одной строительной площадки.
[bookmark: sub_4201][bookmark: sub_42021]3. Общий журнал работ ведет лицо, ответственное за производство работ на объекте (ответственный производитель работ) и заполняет его с первого дня работы на объекте лично или поручает подчиненным инженерно-техническим работникам. Специализированные строительно-монтажные организации ведут специальные журналы работ, которые находятся у ответственных лиц, выполняющих эти работы. По окончании работ специальный журнал передается организации, ответственной за производство работ на объекте (генподрядчику).
[bookmark: sub_42021][bookmark: sub_4203]4. Титульный лист заполняется до начала строительства организацией, ответственной за производство работ по объекту с участием остальных упомянутых участников строительства (проектной организации, заказчика и пр.).
[bookmark: sub_4203][bookmark: sub_4204]5. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта (раздел 1), составляет руководитель организации, ответственной за производство работ по объекту. В него включаются инженерно-технические работники этой организации, а также других организаций - исполнителей работ по объекту (субподрядных организаций).
[bookmark: sub_4204][bookmark: sub_4205]6. В разделе 3 приводится перечень всех актов в календарном порядке.
[bookmark: sub_4205][bookmark: sub_4206]7. В раздел 4 включаются все работы по частям и элементам зданий и сооружений, подлежащие оценке соответствия. В случае выявления несоответствий приводится их краткая характеристика.
[bookmark: sub_4206][bookmark: sub_4207]8. Раздел 4 заполняется лицом, ответственным за ведение общего журнала работ, или уполномоченными им инженерно-техническими работниками.
[bookmark: sub_4207][bookmark: sub_4208]9. Регулярные сведения о производстве работ (с начала и до их завершения), включаемые в раздел 4, являются основной частью журнала.
[bookmark: sub_4208]Эта часть журнала должна содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее выполнения. Описание работ должно производиться по конструктивным элементам здания или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций и помещений, где работы выполнялись. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.), отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласовании, наличии и выполнении схем операционного контроля качества, исправлениях или переделках выполненных работ. Кроме того, заносится информация о существенных изменениях на стройплощадке, в том числе изменении расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений, переносе транспортных и пожарных проездов, прокладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей, а также о метеорологических и других особых условиях производства работ.
[bookmark: sub_4211]10. В раздел 5 вносятся замечания лиц (в том числе представителя технадзора), контролирующих производство и безопасность работ в соответствии с предоставленными им правами.
[bookmark: sub_4211][bookmark: sub_4210]11. Каждая запись в журнале подписывается сделавшим ее лицом.
[bookmark: sub_4210][bookmark: sub_42111]12. При необходимости иллюстрации записей эскизами, схемами или иными графическими материалами последние подписываются отдельно и вклеиваются в текст или собираются в отдельную папку. В записях в этом случае должно содержаться упоминание о наличии и местонахождении графических материалов.
[bookmark: sub_42111][bookmark: sub_4212]13. Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью организации, его выдавшей. При недостатке в журнале места для записей заводится новый журнал работ со следующим номером, о чем делается запись на титульном листе.
[bookmark: sub_4212][bookmark: sub_4213]14. В ходе строительства журнал работ должен предъявляться представителю технадзора, органа архитектурно-строительного надзора и других контролирующих органов по их требованию.
[bookmark: sub_4213][bookmark: sub_4214]15. При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ предъявляются принимающей организации (органу) и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику (застройщику) или, по его поручению, эксплуатационной организации или пользователю.
[bookmark: sub_4214][bookmark: sub_4215]16. По разрешению органа архитектурно-строительного надзора допускается ведение журнала в виде электронного документа. При этом должны быть обеспечены надежная защита от несанкционированного доступа, а также идентификация подписей ответственных должностных лиц.
[bookmark: sub_4215][bookmark: sub_4215]
[bookmark: sub_5000]Приложение Д
[bookmark: sub_5000](рекомендуемое)

            Форма свидетельства о соответствии законченного
                  строительством объекта назначению

              Инспекция Государственного (муниципального)
        архитектурно-строительного надзора Российской Федерации

                           Свидетельство
              о соответствии законченного строительством
                         объекта назначению

Выдано
_________________________________________________________________________
        (наименование застройщика (заказчика), его юридический адрес)
в том, что им завершено строительство объекта____________________________
_________________________________________________________________________
     (наименование объекта, его почтовый адрес, основные показатели)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Представленная застройщиком (заказчиком) разрешительная,  исполнительная,
приемосдаточная документация свидетельствует о том, что__________________
_________________________________________________________________________
                      (наименование объекта)
_________________________________________________________________________
построен в соответствии   с   действующим   законодательством  Российской
Федерации, утвержденным проектом, строительными нормами и правилами.
Настоящее свидетельство дает право на включение объекта в государственную
статистическую    отчетность,     техническую     паспортизацию, ввод   в
эксплуатацию, государственную регистрацию  и  использование   объекта  по
назначению.

Начальник _______________________________________________________________
                              (подпись, гербовая печать)

[bookmark: sub_6000]Приложение Е
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